

PLANO DE AÇÃO



Projeto: Políticas Públicas

Gerentes: Tiago Raniere de Oliveira

Suplente: Gustavo Tenório Accioly

Coordenador: Rafael Dias Marques

Vice-Coordenadora: Elisiane dos Santos

Período de Referência: 2014-2015

Entrega (O que fazer?)	Por quê?	Como será feito? (ações, atividades, tarefas)	Onde?	Recursos necessários (Orçamentário e Humanos)	Responsável(is)	Prazo
<p>Levantamento de informações: Lista de municípios que serão alvo de inspeções, conforme proposta aprovada em reunião nacional, considerando o reordenamento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil promovido pelo MDS, no bojo do qual há há uma relação contendo 1.032 municípios qualificados com alta incidência de trabalho infantil, os quais passarão receber reforço de co-financiamento do Governo Federal para desenvolver ações estratégicas voltadas a acelerar o processo de erradicação do trabalho infantil nos seus territórios)</p>	<p>Obter dados estatísticos e dados institucionais relevantes à atuação da Coordenadoria no projeto.</p>	<p>Pesquisa no IDH, SINAN e Censo 2010.</p>	<p>APGE/PGT</p>	<p>01 Analista/Perito em Estatística</p>	<p>Servidores da APGE e Gerente Nacional</p>	<p>Nov/2014 a Janeiro/2015</p>
		<p>Pesquisa em Fontes Abertas</p>	<p>APGE/PGT</p>	<p>01 Analista Administrativo e 01 Técnico Administrativo</p>		

	Rever resultados de ações em 2014 e elaborar um relatório resumido dos principais pontos que nortearão a execução do projeto em 2015.	Análise dos dados contidos no levantamento de informações. Análise de relatórios anteriores. Rever atas de reunião da Coordenadoria. Rever resultados anteriores disponíveis.	COORDENADORIA NACIONAL	01 Procurador e 01 Técnico Administrativo	Coordenador Nacional, Coordenadores Regionais e Gerente do Projeto	Nov/2014 a Fevereiro/2015
--	---	---	------------------------	---	--	---------------------------

Entrega (O que fazer?)	Por quê?	Como será feito? (ações, atividades, tarefas)	Onde?	Recursos necessários (Orçamentário e Humanos)	Responsável(is)	Prazo
Parcerias Identificadas	Averiguar que Instituições Governamentais e Não Governamentais podem contribuir para a consecução dos objetivos do Projeto.	Oitiva de Demanda dos Procuradores do Trabalho.	COORDENADORIA NACIONAL E COORDENADORIAS REGIONAIS	01 Procurador e 01 Técnico Administrativo	Coordenador Nacional, Coordenadores Regionais e Gerentes do Projeto	etapa executada
Proposta de Atuação Concentrada (Inspeções Municipais)	Fortalecer os resultados das ações empreendidas, concentrando as atuações de modo a demarcar a posição estratégica do MPT na sociedade.	Discussão dos Coordenadores Regionais. Consolidação das Propostas.	Reunião da Coordenadoria	Coordenador Nacional e Coordenadores Regionais	Coordenador Nacional, Coordenadores Regionais e Gerentes do Projeto	etapa executada

Plano de Comunicação	Planejar a forma como se dará a comunicação entre os colaboradores do Projeto, no que tange à execução de ações, resultados, monitoramento e avaliação.	Proposição de Minuta pelo APGE/PGT. Avaliação dos Coordenadores Nacionais. Validação em Plenária da Coordinfância.	COORDENADORIA NACIONAL e APGE/PGT	Coordenador Nacional/01 Técnico Administrativo do APGE/PGT/ Coordenadores Regionais da Coordinfância	Coordenador Nacional, Gerente do Projeto e servidor da APGE/PGT	etapa executada
O que fazer?	Por quê?	Como será feito? (ações, atividades, tarefas)	Onde?	Recursos necessários (Orçamentário e Humanos)	Responsável(is)	Prazo
Matriz de Riscos	Identificar os riscos para evitá-los, monitorá-los e mitigá-los.	Mapeamento dos Riscos. Preenchimento da Matriz. Validação em Plenária.	COORDENADORIA NACIONAL e APGE/PGT	Coordenador Nacional/01 Técnico Administrativo do APGE/PGT/ Coordenadores Regionais da Coordinfância	Coordenador Nacional, Gerente do Projeto e servidores da APGE/PGT	etapa executada
Elaboração de manual para Operacionalização das Ações	Definir as etapas de atuação do Ministério Público, segundo escopo do Projeto.	Manual com o passo a passo para atuação no projeto. Validação em Plenária.	COORDENADORIA NACIONAL	Coordenadores Nacionais, Coordenadores Regionais e 01 Técnico do GPCE/PGT	Coordenador Nacional, Coordenadores Regionais e Gerente do Projeto	Março/2015 a Abril/2015

Instauração (O número de procedimentos a serem instaurados corresponderá a dois procedimentos por Unidade do MPT na Regional, independentemente de vinculação a estas)	Instaurar procedimentos investigatórios onde se dará a materialização dos atos pelos Procuradores.	Deliberação das Regionais. Despacho do Coordenador Regional. Despacho do Coordenador de Atividades do Primeiro Grau.	PRT's e PTM's	Coordenador Regional/ Coordenador de Atividades do Primeiro Grau/Membros	Coordenador Nacional, Coordenadores Regionais e Gerente do Projeto	Março/2015a Abril/2015
---	--	---	---------------	---	---	---------------------------

O que fazer?	Por quê?	Como será feito? (ações, atividades, tarefas)	Onde?	Recursos necessários (Orçamentário e Humanos)	Responsável(is)	Prazo
Implantação do Projeto	Prestar apoio operacional para as unidades ministeriais solicitantes, visando à implantação do Projeto, com a realização de inspeções in loco, celebração de Termos de Ajuste de Conduta e propositura de Ações Cíveis Públicas	A partir de solicitação dos Coordenadores Regionais e demais membros do MPT.	PRT's e PTM's	Coordenadores Regionais, demais membros do MPT e Servidores	Coordenador Nacional, Coordenadores Regionais, Gerentes do Projeto e demais membros do MPT.	Nov/2014 a Nov/2015
Inspeção concentrada	Verificar, in loco, quais os serviços, atividade se programas, encartados no Orçamento e relativos às Políticas Públicas de Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil.	Com base no documento Protótipo de Inspeção e checklist disponibilizado pela Coordenação Nacional.	PRT's e PTM's	Coordenadores Regionais, demais membros do MPT e Servidores	Coordenador Nacional, Coordenadores Regionais e demais membros do MPT.	Mai a Setembro/2015

Ações Extrajudiciais	Buscar a resolução das irregularidades sem atuação do Poder Judiciário.	Realização de Audiências e Celebração de Termos Ajuste de Conduta. Participação em fóruns acerca do trabalho infantil.	PRT's e PTM's	Membros do MPT	Membros do MPT	Maio/2015 a Nov/2015
Ações Judiciais	Buscar a resolução das irregularidades por meio da atuação do Poder Judiciário.	Ajuizamento de Ações Civas Públicas.	PRT's e PTM's	Membros do MPT	Membros do MPT	Maio/2015 a Nov/2015

O que fazer?	Por quê?	Como será feito? (ações, atividades, tarefas)	Onde?	Recursos necessários (Orçamentário e Humanos)	Responsável(is)	Prazo
Resultados	Divulgar à sociedade as mudanças de realidade provocadas pela atuação do Ministério Público do Trabalho	Cálculo dos indicadores	COORDENADORIA NACIONAL e APGE/PGT	Coordenador Nacional/ APGE/PGT/ Coordenadores Regionais da Coordinfância	Coordenadores Regionais, Gerentes do Projeto, Coordenador Nacional e servidores da APGE/PGT	Novembro/2015 a Fevereiro/2016
		Divulgação dos Resultados Obtidos	COORDENADORIA NACIONAL, APGE/PGT e CECOM/ ASCOM Regionais	Assessores de Comunicação da PGT e das PRT's	Coordenadores Regionais, Gerentes do Projeto, Coordenador Nacional e servidores da APGE/PGT e da ASCOM	abr/16

